# Titel		Erwartete Dauer	Erwartete Erwartetes Ressourcen Arbeit Start Ende	KW 8, 22. Februar	KW 9, 1. März	KW 10, 8. März	KW 11, 15. März	KW 12, 22. März	KW 13, 29. März	KW 14, 5. April	KW 15, 12. April	KW 16, 19. April	KW 17, 26. April	KW 18, 3. Mai 2 3 4 5 6 7 8 9	KW 19, 10. Mai
0 GanttTe	rohyteG56	55 Tage ?	31 Tage 01.03.2021 14.05.2021	GanttTerobyteG56	2 3 4 5 6 7	0 9 10 11 12 13 1	4 15 16 17 16 19 20 21	22 23 24 25 20 21 28	29 30 31 1 2 3 4	5 6 7 6 9 10 11	12 13 14 15 16 17 16	19 20 21 22 23 24 25	0 20 21 20 29 30 1	2 3 4 3 6 7 6 9	10 11 12 13 14 15
	ación TERO	55 Tage ?	31 Tage 01.03.2021 14.05.2021	Aplicación TERO											· ·
2 Eta		55 Tage ?	31 Tage 01.03.2021 14.05.2021	Etapa 1											· ·
	Confirmación del equipo	1 Tag	1 Tag 01.03.2021 01.03.2021	Confirmación del equipo											*
	lección del referente	1 Tag ?	0 Tage 01.03.2021 01.03.2021	Elección del referente											
5 C	Confirmación del nombre el grupo	1 Tag?	0 Tage 01.03.2021 01.03.2021	Confirmación del nombre del grupo											
	lombrar el proyecto	1 Tag ?	0 Tage 01.03.2021 01.03.2021	Nombrar el proyecto											
	tapa 2	50 Tage ?	30 Tage 08.03.2021 14.05.2021		Etapa 2										
	Análisis de requisitos	3 Tage ?	0 Tage 08.03.2021 10.03.2021		Análisis de requisitos										Y
	Definir casos de uso	3 Tage ?	0 Tage 08.03.2021 10.03.2021		Definir casos de uso										
10	Definir requisitos funcionales	3 Tage ?	0 Tage 08.03.2021 10.03.2021		Definir requisitos funcionales										
	Diseñar prototipos	2 Tage ?	0 Tage 11.03.2021 12.03.2021		Di	señar prototipos									
	Validar requisitos	1 Tag ?	0 Tage 15.03.2021 15.03.2021			Validar requisitos									
	Etapa 3	45 Tage ?	30 Tage 15.03.2021 14.05.2021			Etapa 3									
14	Obtención de nuevos requisitos y cambios a realizar de la entrega anterior	6 Tage	6 Tage 15.03.2021 22.03.2021		Obtención de r	nuevos requisitos y cambios a realizar									
15	Elaboración de FODA	6 Tage	6 Tage 15.03.2021 22.03.2021			Elaboración de FOD	A								
16	Business Model Canvas	6 Tage	6 Tage 15.03.2021 22.03.2021			Business Model Canva	as								
17	Etapa 4	40 Tage ?	12 Tage 22.03.2021 14.05.2021				Etapa 4								
18	Obtención de nuevos requisitos y cambios a realizar de la entrega anterior	26 Tage ?	0 Tage 22.03.2021 26.04.2021			Obtención de	e nuevos requisitos y cambios a realizar								
19	Desarrollo de la APP en Android	26 Tage ?	0 Tage 22.03.2021 26.04.2021				Desarrollo de la APP en Android								
20	Etapa 5	15 Tage ?	12 Tage 26.04.2021 14.05.2021									Etapa 5			
21	Obtención de nuevos requisitos y cambios a realizar de la entrega anterior	6 Tage	6 Tage 26.04.2021 03.05.2021								Obtención de	nuevos requisitos y cambios a realizar			
22	Enfrega Final	6 Tage	6 Tage 26.04.2021 03.05.2021									Enfrega Final			
23	Etapa 6	5 Tage ?	0 Tage 10.05.2021 14.05.2021											Etapa 6	
24	Validación con empresas del sector	5 Tage ?	0 Tage 10.05.2021 14.05.2021											Validación con empresas del sector	Vizara s